



## ATA DE REUNIÃO

Nº: RG-GESTÃO E QUALIDADE-0002

Rev: 03 – 14/03/2012

Diretoria / Gerência: Operações / TVVLocal: Sala Itaparica-TVVResponsável: Robinson FerrazData: 26/08/2015

Seg. Trabalho - Marco Rocha	S	Arrumadores - Moises Alvarenga	N
Operações - Roni Spindula	S	Conferentes - Alfredo Guilherme	S
Planejamento - Robinson Ferraz	N	Estiva - Felipe Tabachi	S
Operações - Fernando Colli	N	Suport - Wanderley Barbosa	N
Ogmo - Luiz Felipe	N		

Apresentado o aviso que será fixado no site da Estiva com a informação sobre a obrigatoriedade de participação da estiva/conferentes no treinamento da cartilha de peação/despeação. Solicitado pela Intersindical que o aviso seja divulgado também no site do OGMO.

Realizada abordagem no navio RR Europa onde acompanhamos a colocação da plataforma de acesso à escada do navio com sucesso. As atividades estavam sendo realizadas dentro do padrão: TPA's com EPI's completos (capacete com jugular; óculos de segurança e protetor auricular em uso); portalós fazendo uso do kit disponibilizados pelo OGMO; na apeação estava sendo respeitado a orientação de aguardar no mínimo três cntr de lastro para inicio da peação.

Comentado pelo sindicato que a abordagem na semana da saúde realizada na entrada do porto foi muito boa mas que acredita que o local impediu que poucos TPAs fossem atendidos. Também comentado que na SIPATP não houve nenhum assunto sobre segurança do trabalho sendo que as ações se voltaram tão somente para a área da saúde.

Comentado pelo sindicatos que é necessário melhorar a divulgação da SIPAT para que mais trabalhadores sejam alcançados

## Ações

O quê	Data da ação	Quem	Quando	Status	Follow-up
Apresentar prazo para a confecção das ilhas de segurança	20/mai	Jose Renato	20/ago		31/08 novo prazo dado pela manutenção do TVV

Atualizar sobre a compra das novas gaiolas de transporte	20/mai	Adalberto Araújo		<b>Em andamento</b>	Marcada reunião com a engenharia para fazer a Especificação técnica. Foi feito novo orçamento pois o primeiro ficou muito elevado. 05/08 - Esta em aprovação na diretoria
Atualizar a situação da construção do prédio do berço 203	10/dez	João Correia	31/dez	<b>Atrasada</b>	Projeto protocolado no lbama. 29/04 - Será feita uma visita ao lbama na data de hoje para verificar o andamento do assunto. 05/08 - a manutenção informa que o projeto não será realizado este ano.
Definir regras de acesso no RR Europa em função da escada	29/jul	Laura Moraes	11/set		
Divulgar treinamento de PO de container	5/ago	Laura Moraes	30/nov		
Alinhar com o supervisão do RR Europa sobre caixa de separação de castanhas avariadas	5/ago	Laura Moraes	10/set		Já foi enviado um email para a navegação da Login
Alinhar com o setor de treinamento do OGMO a possibilidade da convocação para o treinamento de segurança do cntr ser feito com o apoio do Ogmo	17/jun	Luiz Felipe	05/ago	<b>Em andamento</b>	29/07/15 - O OGMO informa que foram suspensos os treinamentos. Laura vai verificar diretamente com o gerente do OGMO. 05/08/15 - Reunião no OGMO com o Julio Freitas o mesmo relatou que os treinamentos de EPI são realizados quando o TPA retira o equipamento e quando passa pelo periódico. Sobre os operadores que necessitam de reciclaçem comentou
Verificar a possibilidade de melhorar o controle via câmera nas atividades a bordo	14/jan	Lucio Thomaz		<b>Em andamento</b>	A área de patrimonial junto com a manutenção estão preparando defesa de investimento. 27/07/2015 -sem alteração. 05/08 - será colcoado no orçamento do próximo ano